

利用者の皆様へ

横浜市港湾局
株式会社クロイワ**汽車道ボードウォーク改修工事（その4）のお知らせ**

平素より横浜市行政に対し、ご理解、ご協力いただきありがとうございます。

このたび、汽車道木製歩道（ウッドデッキ）の使用木材の老朽化に伴い下記により補修工事を行いますのでお知らせいたします。来年度以降も工事を進めて参りますが、都度工事開始前にご案内いたします。

工事期間中、皆様にはご不便をおかけいたしますが、安全対策等には細心の注意を払い施工いたしますので、ご理解、ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

なお、工事に関しましてご不明な点、お気づきの点等がございましたら、下記までご連絡ください。

記

工 事 件 名：汽車道ボードウォーク改修工事（その4）

工 事 場 所：中区新港二丁目5番地先から西区みなとみらい二丁目1番52号まで

工 事 内 容：根太材の交換及び床板の表面加工等（現況写真参考）

施 工 方 法：施工箇所は歩道幅を狭め、バリケード等保安施設で囲います。通路は一方通行とします。

また、施工中は交通誘導員を配置し通行の安全性を確保します。【通行止めはありません】

工事予定期間：令和8年11月中旬～令和8年12月下旬

※雨天及び作業進捗状況等により延長する場合があります。

作業予定時間：8:00～17:00（昼間施工）

※現場状況等により多少時間が前後することがあります。

休 工 日：原則、土・日及び祝祭日


発 注 者：港湾局建設第一課（連絡先：045-671-7306）

監督員：徳丸 友作・篠 優斗

施 工 業 者：株式会社クロイワ（連絡先：045-353-8516）


現場代理人：中浜 寛人（携帯：090-4224-8125）

<現況写真>



工事箇所案内図

※通行規制は裏面「仮設計画図」参照



計画工程表

工種	11月		12月		令和9年1月	
	10	20	10	20	10	20
準備工		—				
ボードウォーク改修工						
撤去工		—				
設置工			—	—		
材料・加工工		—	—			
運搬工		—	—			
交通管理工		—	—	—		
処分工		—	—	—		
後片付け				—		

仮設計画図

